Detaljplan for

TALJA 1:14 OCH 1:15 m fl

inom Flen, Flens kommun.

Upprittad pd Plan- och byggkontoret 1992-05-26.

GENOMFORANDEBESKRIVNING

PLANPROCESSEN

Plan- och byggkontoret handligger drendet efter reg-
lerna f&r enkelt planfdrfarande. Féljande tidplan gil-
ler:

Samrad/underrittelse juni 1992
Antagande i byggnadsnidmnden 1992-06-17
GENOMFORANDETID

Planférslaget kommer att genomfdras i etapper. Siledes
kommer en fdrsta etapp, som innebir att kommundgd mark
ldggs till den privatigda marken och att bostadshuset
byggs ut, att genomféras snarast mdjligt. Ytterligare
foérdndringar kommer dock att ske ldngre fram i tiden.
Féljaktligen féreslds genomfdrandetiden bli tio &r
rdknat fran den dag beslutet att anta detaljplanen
vinner laga kraft.

HUVUDMANNASKAP

Flens kommun &r huvudman £6r omgivande gator och park-
mark (allmdn plats). F6ljande ansvarsférdelning giller:

Vatten- och avlopp: Tekniska kontoret
Gator: Tekniska kontoret
Skétsel av parkmark: Parkavdelningen
Elndtet: Flens Energiverk AB

AVTAL OCH FASTIGHETSRATTSLIGA FRAGOR

Flens kommun skall ta initiativ till ett avtal dir
villkoren f&r utvidgning av Talja 1:14 och 1:15 regle-
ras. Ddrefter genomfdrs utvidgningen i form av en fas-~
tighetsreglering. Samtidigt skall en sammanldggning av
Talja 1:14 och 1:15 gdras.



EKONOMISKA FRAGOR

vid &tgdrder som krdver bygglov skall den sdkande beta-
la bygglovavgift enligt sédrskild taxa. Dessutom Xommer
kommunen att ta ut en sd kallad planavgift i samband

med kommande bygglovprévning for att tdcka kostnaderna

fér plandndringen.
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Erik Sommarin Hans-Erik Eriksson
Stadsarkitekt Planingenijdr



